

ПЛАН
первоочередных действий («Дорожная карта»)
по созданию и функционированию
центра образования естественно-научной и технологической направленностей
«Точка роста» на базе МОУ «Сланцевская СОШ № 2»

№	Наименование мероприятия	Ответственные исполнители	Сроки исполнения
1.	Разработка локальных нормативных актов ОО. Утверждение должностного лица образовательного учреждения, ответственного за создание и функционирование центра «Точка роста»	З.Е. Крихун, директор	Декабрь 2020 года
2.	Разработка смет косметического ремонта помещений для функционирования центра «Точка роста»	Е.Ю. Петрова, зам. директора по ХР	Январь 2021 года
3.	Согласование дизайн-проекта центра, зонирования, перечня оборудования, объема финансирования	З.Е.Крихун, директор; Е.Ю. Петрова	Март 2021 года
4.	Объявление закупок товаров, работ, услуг для создания центра образования «Точка роста»: - подготовка технического задания согласно перечню оборудования; -объявление конкурсных закупочных процедур	Е.Ю. Петрова; Т.С. Макаркина , главный бухгалтер	Апрель 2021 года
5.	Заключение государственных (муниципальных) контрактов, договоров на поставку оборудования	З.Е.Крихун, Е.Ю. Петрова	До 01 марта 2021 г.
6.	Доставка и наладка оборудования для центров образования «Точка роста»	З.Е.Крихун Т.В. Слеменова А.М.Кибиткина, отв. за организацию работы в ОЦ «Точка роста»	До 01 мая 2021 г.
7.	Оплата поставленного оборудования для центров образования «Точка роста»	З.Е.Крихун, Т.С. Макаркина	До 01 июля 2021 г.
8.	Завершение косметического ремонта, приведение площадок центра в соответствие с фирменным стилем «Точка роста»	З.Е.Крихун Е.Ю. Петрова	До 01 августа 2021 г.

9.	Проведение мониторинга работы по приведению площадки центра образования «Точка роста» в соответствие с методическими рекомендациями Минпросвещения России: - разрешение доступа в кабинеты; - назначение материально-ответственного лица; - закрепление учителей предметников, имеющих доступ в ЦО «Точка роста»	З.Е.Крихун А.М. Кибиткина	До 01 августа 2021 г.
10.	Дистанционное обучение учителей-предметников на он-лайн платформе офиса национального проекта «Образование»	З.Е.Крихун А.М. Кибиткина	Апрель 2021 г.
11.	Разработка и утверждение программ дополнительного образования на базе «Точки роста»	А.М. Кибиткина Г.Е. Никитина, зам. по УВР	Август 2021 г.
12.	Утверждение учебной нагрузки и расписания работы ЦО	Г.Е. Никитина, зам. по УВР; Т.В. Слеменова	Август 2021 г.
13.	Организация набора детей для обучения в ЦО	А.М. Кибиткина	Сентябрь 2021
14.	Открытие центра образования «Точка роста»	З.Е. Крихун, директор	«01» сентября 2021 г.
15.	Предоставление отчетов по исполнению индикативных показателей центра образования «Точка роста»	А.М. Кибиткина	С 01 сентября 2021 г.